



INFORME DE AVANCES

Fecha: DD 19 MM 09 AA 2023

Período de ejecución: 1 de mayo de 2023 – 31 de agosto de 2023

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	Barú Sostenible
Entidad donante	Fundación Hernán Echavarría Olózaga, Fundación Puerto Bahía, Fundación Santo Domingo y Veolia
Entidad ejecutora	Fundación Hernán Echavarría Olózaga
Área de trabajo en la Fundación HEO	Preservación y desarrollo de un medio ambiente sostenible
Beneficiarios del proyecto	24 hombres y mujeres residentes de la isla de barú, mayores de 18 años, que se dediquen al oficio del reciclaje y/o que se encuentren interesados en hacerlo. Núcleo familiar de los hombres y mujeres participantes en el proyecto.
Duración del proyecto	15 meses (febrero de 2022 a abril de 2023).
Tiempo de ejecución a la fecha	19 meses (Los aliados acordaron extender la ejecución del proyecto hasta diciembre de 2023)

Indicadores de seguimiento verificables	De Gestión: No. De estrategias de comunicación diseñadas – 1 No. De reuniones de retroalimentación con líderes realizadas – 8 No. De recicladores identificados – 17 No. De personas interesadas en ejercer el oficio de reciclaje identificadas – 32 No. De jornadas de inscripción realizadas – 4 No. De visitas domiciliarias realizadas – 41 No. De capacitaciones desarrolladas – 5 No. De rutas de entrega definidas - 4 De Resultado: No. De reuniones de socialización realizadas – 8 No. De actores comunitarios informados – 30 No. De personas inscritas – 45 No. De personas seleccionadas – 24 No. Informes de análisis de la línea base elaborados - 1 No. De personas formadas – 24 No. De proyectos de vida elaborados - 24 No. De rutas de recolección establecidas - 24 No. De kits de trabajo entregados - 24 No. De sectores familiarizados con recuperadores amigos - 4 No. De hogares sensibilizados - 56 No. De estudiantes sensibilizados - 35 No. De servidores turísticos y comerciantes sensibilizados - 100 De Impacto: No. De proyectos de vida autogestionados - 21 No. De hogares que reciclan en la fuente - 72 No. De negocios que reciclan en la fuente - 55 Promedio de ingresos mensuales generados por los recuperadores amigos - \$130.900 (14 participantes con entregas activas) No. De Kg de material aprovechable recuperado mensualmente - 10.299,7 kg (Total mayo – agosto de 2023)
---	---

PRESUPUESTO	
Valor total del proyecto	\$ 483.092.438
Recursos aportados por la Fundación Hernán Echavarría Olózaga	Aporte en dinero realizado de \$50.000.00 Aporte en especie realizado, correspondiente a la coordinación del proyecto de \$25.600.000
Recursos aportados por la Fundación Puerto Bahía	Aporte en dinero realizado de \$40.255.820
Recursos Aportados por la Fundación Santo Domingo	Aporte en dinero realizado de \$40.255.820
Recursos aportados por Veolia	Aporte en especie de \$169.495.798
Recursos aportados por la comunidad	\$0.
Recursos en dinero del proyecto ejecutados a la fecha del informe	Total \$91.549.278 Anexo No. 1 – Ejecución presupuestal

AVANCES	
Avances del proyecto	Durante este periodo, se reportan las siguientes actividades: • Desayuno en conmemoración del Día Mundial del Reciclaje. El 17 de mayo de 2023 en la comunidad de Santa Ana, Veolia con el apoyo de las fundaciones aliadas, brindó un desayuno a los participantes del proyecto con ocasión del Día Mundial del Reciclaje. Durante la actividad, Veolia contó a los participantes el origen y la importancia de este día y a su vez se comprometió nuevamente pagar los saldos pendientes y mejorar el tiempo de pago. • Ceremonia de reconocimiento. El 14 de junio de 2023 tuvo lugar la ceremonia de reconocimiento a los recuperadores amigos. En este espacio se entregaron los certificados de participación en el proyecto, así como el certificado SENA por haber cursado y aprobado la formación complementaria en “Etiqueta y protocolo empresarial”. Además, se entregaron bonos de mercado, premios por el cumplimiento de los objetivos de sus proyectos de vida y premios a los participantes que han demostrado mayor compromiso en las entregas del material aprovechado, exaltando así, la labor y dedicación de los participantes. • Pago de los saldos pendientes a los recuperadores. Debido a la alta desmotivación de los participantes, por el no pago de saldos que Veolia les adeudaba del periodo entre noviembre de 2022 y junio de 2023, y el retraso en los trámites administrativos que Veolia adelantaba para tal fin, las directoras de las fundaciones aliadas acordaron pagar a los participantes los saldos pendientes con recursos del proyecto y luego solicitar a Veolia que hiciera la devolución. Este pago se hizo efectivo durante la ceremonia de reconocimiento. En total, se pagaron \$1.777.934 entre los 15 recuperadores que presentaban esta situación. • Acompañamiento a la gestión del proyecto de vida. Durante el periodo mayo – agosto de 2023, Caroline Medrano (Ararca y Playa Blanca), Maireth Torres (Barú) y Maritza Díaz (Santa Ana) realizaron seguimiento y acompañamiento a los recuperadores en la autogestión de sus proyectos de vida, evidenciando que en

	su mayoría continúan trabajando para lograr los objetivos propuestos. • Entrega del material aprovechable. Se mantienen las rutas de recepción de material aprovechable una vez a la semana. Sin embargo, hay ocasiones como el 24 y 31 de agosto de 2023, donde no se realizó la recolección por disponibilidad de los operarios, del camión o de la báscula, generando que algunos participantes se desmotivaran y vendieran el material a otros compradores. En mayo se recuperaron 1.248,8 kg, en junio 3.344,3 kg, en julio 3.319,1 y en agosto 2.387,5 kg para un total de 10.299, 7 kg. Se recibió material de 14 participantes. A partir de junio la regularidad en el pago mejoró pasando de periodos de 7 a 15 días, a 2 y 3 días, a través de Supergiros. Sin embargo, los últimos pagos se han efectuado entre 3 y 4 días después de la entrega. En total, entre noviembre de 2022 y agosto de 2023, se han realizado 35 entregas que suman 27.103,1 kg de material aprovechable y el valor total pagado a los recuperadores corresponde a \$ 19.146.447. En el Anexo No. 2 se detallan las cantidades de material recuperado desde noviembre de 2022 hasta agosto de 2023.
--	---

Inconvenientes surgidos en la ejecución del proyecto y propuestas de solución	1. El retraso en los pagos, según el tiempo acordado (48 horas). 2. Reprogramar la recolección del material recuperado para 8 días después desde la última recolección, por disponibilidad del camión, báscula u operarios, generando desmotivación por parte de los participantes y la venta del material a otros compradores. 3. El envío del camión con una capacidad de almacenamiento inferior al volumen de material recuperado por los participantes, generando su desmotivación y la venta del material a otros compradores.
---	--

	Estas situaciones fueron informadas a Veolia a través de un correo electrónico. Se hará seguimiento a las medidas que decidan implementar, para mejorar la operación y fortalecer la motivación de los participantes.
Temas críticos	Ninguno.
Anexos	Anexo No. 1. Ejecución presupuestal. Anexo No. 2. Reporte de material recuperado.

Desayuno en conmemoración del Día Mundial del Reciclaje



Ceremonia de reconocimiento

