

**REPORTE DE DONACIONES 2011**  
**No. 04**



**Fecha de reporte:** 20 de enero de 2012

**Periodo de ejecución:** Noviembre – Diciembre de 2011

**INFORMACIÓN DE LA DONACIÓN**

Nombre proyecto	Proyecto de Recuperación Nutricional
Entidad donante	Cargill Trading Colombia Ltda.
Responsable de la ejecución	Fundación Hernán Echavarría Olózaga
Beneficiarios	41 estudiantes de preescolar y básica primaria de la Institución Educativa de Santa Ana en estado de desnutrición global o en riesgo.
Objetivo general	Proporcionar apoyo nutricional a 41 estudiantes de la Institución Educativa de Santa Ana con deficiencias nutricionales o en riesgo, a partir de la entrega de refrigerios diarios a base de soya, del seguimiento especializado en el tema nutricional y de la formación en hábitos alimenticios saludables.
Resultados esperados/ objetivos específicos del Proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mejorar el estado nutricional de los beneficiarios.</li> <li>2. Contribuir a la asistencia de los beneficiarios a la IE de Santa Ana.</li> <li>3. Favorecer la permanencia de los beneficiarios en la IE de Santa Ana.</li> <li>4. Contribuir al adecuado proceso de aprendizaje de los Beneficiarios.</li> </ol>
Duración del proyecto	10 meses
Tiempo ejecutado a la fecha	7 meses

**AVANCES**

Avances del proyecto	<p><b>1. Valoraciones Nutricionales</b></p> <p>En el año 2011 se realizaron seis (6) valoraciones nutricionales en las instalaciones de la IESA, con el fin de mirar el proceso de evolución de cada uno de los beneficiarios del proyecto en cuento a talla y peso, además de garantizar un desarrollo integral de los mismos, por medio de una comunicación constante.</p> <p>En los siete (7) meses que van transcurrido del proyecto, cabe resaltar que de los 41 beneficiarios, 23 niños y niñas han aumentado de peso, lo que demuestra la efectividad del proyecto y la aceptación de la minuta patrón a base de soya por parte de los participantes.</p>
----------------------	--

	<p>El 22 de noviembre se llevó a cabo la última valoración nutricional del año 2011, en la cual la nutricionista de la Universidad del Sinú talló y pesó un total de 39 niños.</p> <p><b>2. Talleres formativos</b></p> <p>Los talleres que se desarrollaron con padres y madres de los participantes del proyecto de recuperación nutricional, contribuyeron a que estos tuvieran mayor conocimiento sobre la importancia de una alimentación saludable en niños y niñas que están en proceso de crecimiento y desarrollo, sobre crianza humanizada y sobre cómo prevenir el abuso sexual y cómo actuar frente a la presentación de esta situación.</p> <p>Por otro lado, estos talleres permitieron que las personas antes mencionadas, comprendieran el valor de tener a sus hijos en un proyecto de recuperación nutricional.</p> <p>En la última valoración, la nutricionista desarrolló una charla lúdica participativa sobre cómo alimentar a los niños y niñas de una forma balanceada, saludable y agradable para la vista de ellos (as). La charña se dirigió a niños (as), madres y padres.</p> <p><b>3. Entrega de refrigerios reforzados.</b></p> <p>Todas las semanas de duración del proyecto (de lunes a viernes), se entregó el refrigerio a base de soya, a niños y niñas con bajo peso, en el horario de 3:30 a 4:00 de la tarde en el comedor de la IESA, correspondiente a la hora de descanso de ellos (as).</p> <p>Hubo variación en la elaboración de las galletas dulces y empanadas de carne, manteniendo los ingredientes de la minuta patrón establecido; este cambio fue positivo, ya que permitió que la asistencia a la entrega de refrigerios aumentara, al igual que el peso de los estudiantes.</p> <p>Cabe resaltar que en el mes de noviembre la asistencia a la entrega de refrigerios fue óptima, puesto que fue del 100%, lo que demuestra que el refrigerio entregado es del agrado de los beneficiarios.</p>
<p>Inconvenientes surgidos en la ejecución del proyecto y propuestas de solución</p>	<p>1. A pesar de las constantes visitas a los padres y madres de los niños (as) que participaron del proyecto, la asistencia a los talleres fue baja.</p>

2. Las fuertes lluvias y el mal estado de las vías de la Isla de Barú, contribuyeron a que los estudiantes no asistieran a clases.
3. A pesar de que los estudiantes de la IESA no estaban recibiendo el desayuno y almuerzo escolar, durante el segundo semestre del presente año, los beneficiarios del proyecto de recuperación nutricional aumentaron de peso.
4. En la última valoración no se logró tallar y pesar a dos estudiantes, por encontrarse enfermos.
5. No se logró analizar a 31 de diciembre de 2011, el impacto del proyecto sobre el rendimiento académico de los beneficiarios, puesto que la persona encargada de entregar el consolidado de notas, se encontraba incapacitada hasta enero de 2012. Sin embargo, la FHEO se compromete a realizar el respectivo análisis en cuanto esta persona retome sus labores y a reportarlo a Cargill, junto con el informe nutricional final que realice la Universidad del Sinú.

Registro fotográfico de las actividades realizadas.

Fotografías de la última actividad realizada.

Taller Formativo



Valoración Nutricional

