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INFORME FINAL      

Fecha: DD 25 MM 07 AA 2024 

Período de ejecución: 16 de noviembre de 2023 – 16 de junio de 2024 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del 
proyecto  

Barú Sostenible fase II 

Entidad 
donante  

Fundación Hernán Echavarría Olózaga, Fundación Puerto Bahía, 
Fundación Santo Domingo y Pulso verde 

Entidad 
ejecutora  

Fundación Hernán Echavarría Olózaga / Corporación Pulso Verde 

Responsable 
de la 
ejecución 

Pulso Verde y Yanaris Zúñiga Baldiris 

Área de 
trabajo  
en la 
Fundación  
HEO  

Preservación y desarrollo de un medio ambiente sostenible 

Beneficiarios 
del proyecto  

Recuperadores amigos y sus familias de la Fase I del proyecto 
Barú Sostenible. 
  
Hombres y mujeres residentes en la isla de Barú, mayores de 18 
años, que se dedican al oficio del reciclaje.  
  
Núcleo familiar de los hombres y mujeres participantes en el 
proyecto. 
  
Comunidad educativa de las instituciones educativas de la isla de 
Barú.  
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Servidores turísticos y visitantes del sector priorizado de Playa 
Blanca. 
  
Comunidad en general de la isla de Barú. 

Duración del  
proyecto  

6 meses (noviembre de 2023 a mayo de 2024). Nota: En comité 
extraordinario de coordinación, seguimiento y control del proyecto de 
6 de mayo de 2024, se acordó: “Ampliar el plazo de ejecución del 
proyecto 1 mes, es decir del 17 de mayo hasta el 16 de junio de 2024 
para el cumplimiento de las actividades pendientes”.    
 

Tiempo de 
ejecución a la 
fecha  

7 meses 

Indicadores de 
seguimiento 
verificables  

El reporte de los indicadores definidos para las actividades que 
componen el proyecto, se adjunta como Anexo No.1 “Reporte de 
Indicadores” al presente informe.  

 

PRESUPUESTO 

Valor total del 
proyecto  $211.212.087 

Recursos  
aportados por la  
Fundación  
Hernán 
Echavarría 
Olózaga 

Aporte en dinero: $35.000.000 
 
Aporte en especie: $19.438.079, discriminado de la siguiente 
manera: 
 
 

Recursos  
aportados por la  
Fundación Puerto 
Bahía 

Aporte en especie: $16.196.250 
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Recursos  
Aportados por la 
Fundación Santo 
Domingo 

Aporte en dinero: $128.577.578 

Recursos  
aportados por 
Pulso verde 

Aporte en especie: $12.000.000 

Recursos en 
dinero del 
proyecto 
ejecutados a la 
fecha del informe 

La ejecución de los $163.577.578 aportados en dinero, con corte 
al 28 de agosto de 2024 se reporta en el Anexo No. 2 
“Ejecución presupuestal” del presente informe. 
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AVANCES  

Avances del 
proyecto  

El Proyecto Barú Sostenible ha logrado un impacto socio 
ambiental significativo, despertando el interés y la motivación 
en la separación en la fuente de residuos sólidos entre los 
habitantes de la isla, creando la “Ruta Inteligente de Residuos 
Sólidos en Playa Blanca” e integrando a las Instituciones 
Educativas a las rutas existentes de los Recuperadores Amigos 
en los centros poblados de la isla, aumentando la cantidad de 
material aprovechable recuperada.  
 
El porcentaje de ejecución general del proyecto, con base en 
las actividades ejecutadas, asciende a 126,76%.   
 
 
I. Actividades desarrolladas en el marco de la Propuesta 

presentada por Pulso Verde:   
 

a. Programa de Educación Ambiental para las 
Instituciones Educativas (Cláusula segunda - 
Alcance del Convenio). 

 
Encuentros con la Comunidad Educativa.  
 
Se socializó el proyecto con la comunidad educativa, a través 
de 10 encuentros virtuales y presenciales. 
 
Se realizó el diagnóstico del PRAE en cada Institución 
Educativa. 
 
Como evidencia, se encuentran las actas de reunión de cada 
encuentro y los resultados del diagnóstico PRAE por cada 
Institución Educativa. 
 

 
Ilustración 1: Socialización del  proyecto en las  instituciones educativas 

 
 
Campus Sostenible.  
 
Se llevó a cabo el Taller de Design Thinking con Docentes, lo 
que permitió tener una lectura del contexto, identificando los 
retos y oportunidades de cada establecimiento educativo en 
materia ambiental.  
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Ilustración 2: Taller Design Thinking 

Encuentro de selección de grupos.  
 
Se desarrolló el Taller con EcoVoluntarios con el fin de 
seleccionar el grupo de estudiantes “Gestores del Reciclaje” 
(servicio social obligatorio).  
 
Se inscribieron en cada institución educativa entre 25 y 26 
estudiantes como “Gestores del Reciclaje”, quienes además 
harían parte del comité ambiental, Los criterios de selección 
variaron según el colegio, siendo los principales: ser 
participante del programa Fotosíntesis y necesitar horas de 
servicio social obligatorio (ser estudiante de 9º a 11º). 
 

 
Ilustración 3: Inscripción de estudiantes al comité ambiental y SSO. 

Diagnóstico y caracterización de residuos en las IE de 
Barú.  
 
Esta actividad fue un ejercicio técnico liderado por el ingeniero 
ambiental del proyecto, en la que se vinculó a dos 
Recuperadoras Amigas como apoyo. Como resultado, se logró 
identificar que los residuos mayormente generados en cada 
establecimiento educativo, son los residuos orgánicos, 
seguidos de los plásticos blandos como envolturas y 
empaques, papel, plástico PET y tetrapack. 

 

 
Ilustración 4: Caracterización de residuos sólidos. 
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EcoEncuentro Barú Sostenible. 
 
En esta actividad se realizaron dos entrenamientos de 
“Emociones para combatir el cambio climático”, liderados por 
la Coach ontológica Karen Serrano. Este taller permitió tener 
una lectura profesional del sentir de los jóvenes.  
 
Se recomienda seguir trabajando los procesos 
socioemocionales relacionados con el sentido de pertenencia 
de los jóvenes, propósito de vida, liderazgo, toma de acción y 
relación con la normativa y la convivencia, con el fin de 
prepararlos para ser gestores de cambios en su comunidad y 
que estos cambios sean sostenibles.  
 
Se desarrolló también el “Taller interactivo de manejo de 
residuos sólidos”, en el marco del cual se hicieron varios 
encuentros tanto con los participantes Fotosíntesis como con 
los comités ambientales de las IE. Además se capacitó a los 
Recuperadores Amigos para que fueran ellos quienes 
dictaran una de las formaciones a los colegios (Encuentro 
con actores del reciclaje). 
 

 
Ilustración 5: Taller de emociones para combatir el cambio climático. 

 
Ilustración 6: Taller interactivo de residuos sólidos orientado por los 

Recuperadores. 

 
Ilustración 7: Taller interactivo de manejo de residuos sólidos. 

Barú Sostenible, aprendiendo a separar nuestros 
residuos.  
 
Se llevó a cabo el “Rally de reciclaje”, una actividad 
pedagógica formativa, que permitió poner en práctica lo 
aprendido en las formaciones impartidas con anterioridad. 
Participaron en la actividad los estudiantes inscritos y se 
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realizó en un lugar público de las instituciones, lo que permitió 
la interacción con otros estudiantes y docentes.  
 

 
Ilustración 8: Rally de reciclaje. 

Semáforo de entrenamiento.  
 
Se hizo seguimiento a las eco charlas dictadas por los 
estudiantes a los demás miembros de la comunidad 
educativa. Fue una estrategia que consistió en pegar un 
adhesivo con un semáforo de emociones en cada aula de 
clase, permitiendo evaluar la práctica de separación en la 
fuente por salón. Este proceso fue acompañado y liderado por 
los mismos estudiantes del comité ambiental, quienes 
además, cada vez que lo consideraban necesario, 
capacitaban a sus demás compañeros. 
 
En algunas instituciones, quienes se encargaron de marcar el 
semáforo fueron las personas de servicios generales y en 
otras instituciones, los mismos estudiantes se autoevaluaron 
con los docentes.  
 

 
Ilustración 9: Semáforo de entrenamiento. 

Cine Foro Ambiental.  
 
Esta actividad, según aprobación del comité, reemplazó la 
actividad “Creación del Banco de reciclaje”. 
 
Fue un espacio de entretenimiento donde se convocó a toda 
la comunidad educativa, para socializar los resultados del 
proyecto y entregar los certificados de los estudiantes que 
hicieron el Servicio Social Obligatorio en el marco del 
proyecto.  
 
Se presentó un documental y se socializó la estrategia de la 
campaña de reciclaje (“Institucionalizar las campañas 
quincenales de recolección de residuos bajo la estrategia 
Banco de Reciclaje”), estableciéndose un día por 
Institución, para que las familias puedan llevar sus residuos 
aprovechables al colegio.  
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209 personas participaron. La IE con más asistentes fue la IE 
de Ararca. El boleto de entrada a la proyección consistió en 3 
botellas de PET que posteriormente le fueron entregados al 
Recuperador Amigo asignado. En la actividad, se 
recolectaron 37 kg de residuos aprovechables. 
 

 
Ilustración 10: Cine foro ambiental, entrega de certificado SSO. 

Recomendaciones para la continuidad del proyecto y el 
trabajo relacionado con las IE´s de la isla: 
 

1. Hacer seguimiento con el apoyo de “Fotosíntesis” a la 
puesta en marcha de las recomendaciones del paquete 
de productos entregado a cada Institución Educativa, 
que incluya, sin limitarse: 

  
● Informe de resultado del diagnóstico del PRAES. 
● PRAES ajustado, incluyendo programa de gestión de 

residuos y acuerdos con el Recuperador Amigo. 
● Retos ambientales y propuestas como resultado del 

taller de Design Thinking. 
● Recomendaciones de funciones del comité ambiental. 
● Formatos para que el comité ambiental ponga en marcha 

el programa de gestión de residuos, dinamice la 
separación de material y su entrega al Recuperador.  

  
2. Instruir al comité ambiental de cada IE para que dinamice 

el reciclaje en la IE, la entrega del material al 
Recuperador Amigo y para que efectivamente 1 vez al 
mes haga una campaña de reciclaje. 

 
b. Programa de Educación Ambiental para la comunidad 
(Cláusula segunda - Alcance del Convenio). 

 
Socialización del proyecto a líderes comunitarios.  
 
Se realizaron dos reuniones de socialización del proyecto 
Barú Sostenible con los líderes del Consejo Comunitario de 
Playa Blanca y con la Corporación Administrativa de Playa 
Blanca. 
 
La Corporación Administrativa de Playa Blanca señaló que el 
proyecto era una oportunidad para poder accionar ideas que 
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venían gestando, de mejoramiento del aspecto ambiental de 
Playa Blanca. Por su parte, el Consejo Comunitario de Playa 
Blanca, no recibió con mucho agrado las propuestas 
presentadas en la reunión. A ambas organizaciones se les 
invitó a participar en la primera jornada de limpieza de la 
primera bajada de Playa Blanca. 

 
Con el Consejo Comunitario de Playa Blanca se tuvo un 
acercamiento fuera de la isla, logrando un acuerdo para el 
desarrollo del proyecto. 
 
El proyecto se comprometió a apoyar el embellecimiento del 
punto de recolección de basuras, así como a apoyar para 
fortalecer, capacitar y dotar la empresa de reciclaje que ellos 
manifestaron tener, llamada “Playa Blanca Limpia”. 
 
A medida que avanzó el proyecto, la conversación con el 
Consejo Comunitario de Playa Blanca fue intermitente. 
   

 
Ilustración 11: Socialización del proyecto Barú Sostenible a líderes 

comunitarios. 

Encuentro Comunitario “Barú Sostenible”.  
 
Se diseñó el instrumento para la caracterización de los 
residuos.  
 
Se diseñó e implementó una encuesta que permitió conocer 
las percepciones y comportamientos de 35 comerciantes de 
la primera bajada de Playa Blanca. Entre los resultados a 
resaltar encontramos que el 67% de los comercios no 
realizaban separación en la fuente, que un 89% no tenía 
certeza de la cantidad de residuos que generaban, que el 
70% le paga a una persona para que haga la disposición final 
de los residuos y que este mismo porcentaje no contaba con 
contenedores para realizar la separación adecuada de 
residuos.  
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Ilustración 12: Diseño y aplicación del instrumento de caracterización de 

comercios. 

Entrenamiento a implementadores y Jornada de 
caracterización en Playa Blanca sector priorizado.  
 
Se capacitó y entrenó a tres Recuperadoras Amigas, quienes 
apoyaron la caracterización de residuos de Playa Blanca. 
Como resultado, encontramos que en un día de alta 
demanda, un turista genera 0,5 kg de residuos y un 
establecimiento en promedio genera 26,7 kg de residuos. El 
tipo de residuo que más se genera, es el orgánico con un 
76,3% y entre el plástico blanco y el PET, se genera un 
13,2%. El 0,9% son latas. Este último residuo se considera 
que llega poco al centro de acopio debido a que se realiza un 
aprovechamiento previo por los recicladores de oportunidad 
del sector. Se sumó a este esfuerzo una persona dedicada a 
la recolección de residuos en los comercios de la primera 
bajada. 
 

 
Ilustración 13: Jornada de caracterización de residuos sólidos 

de Playa Blanca. 

 
 
 

 
Ilustración 14: Tabulación resultados caracterización de residuos sólidos. 

 
Eco encuentros sostenibles. 
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Taller Mapa de empatía. En este taller se buscó conocer la 
percepción de los participantes sobre la problemática 
ambiental de Playa Blanca, priorizando a lancheros, 
comerciantes y recuperadores. Coincidieron en que las 
recientes jornadas de limpieza han mejorado la playa, aunque 
aún se necesita más esfuerzo. Identificaron "el coral" en el 
mar como un área que requiere intervención por acumulación 
de basura. Mencionaron su preocupación sobre la circulación 
de información acerca de la presencia de “estafadores” que 
afecta el turismo, y el temor de los lancheros a que su 
actividad se prohíba. Se propusieron posibles vigías 
ambientales y se acordó realizar futuros encuentros los 
miércoles y jueves de 7:30 a.m. a 9:30 a.m. Participaron 11 
personas de diversos oficios relacionados con la playa. 
 

 
Ilustración 15: Taller mapa de empatía, lancheros. 

Jornada de vinculación de Eco voluntarios. A la convocatoria 
de voluntarios asistieron 9 personas, principalmente 
lancheros y restauranteros, interesados en ser vigías 
ambientales de Playa Blanca. Solicitaron ser capacitados en 
atención al cliente y gestión de residuos.  
 
Muchos lancheros, provenientes de Bocachica, mostraron 
interés en la limpieza acuática y en educar a los turistas sobre 
la no disposición de residuos en el mar.  
 
Se organizó un segundo encuentro al que asistieron 18 
personas, de las cuales 15 se comprometieron como 
voluntarios, incluyendo 5 conductores de jetski.  
 
Evaluando la participación, se decidió reasignar los recursos 
destinados para suéteres en el marco de esta actividad, a 
actividades con mayor impacto como a) Aviso al lado de la 
estructura de pez, b) sello para los comercios y recuperadores 
vinculados a la ruta de recolección, y c) ampliación de la ruta 
de recolección a otros servidores turísticos. 
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Ilustración 16: Convocatoria para la inscripción de Eco voluntarios. 

Taller interactivo en gestión y aprovechamiento de residuos y 
Co - creación de la Ruta de Aprovechamiento de residuos 
Barú Sostenible: En el primer taller de co-creación de la Ruta 
Inteligente de Aprovechamiento de Residuos de Barú 
Sostenible, asistieron 7 personas, habiéndose capacitando a 
4 recuperadores y a 1 propietario de restaurante. 
 
En el taller se identificaron rutas y horarios, pero se decidió  
hacer otra capacitación e implementar una estrategia para 
motivar la asistencia de los comercios. Se propuso entregar 
canecas a los restaurantes inscritos como distintivo. Al 
segundo taller asistieron 24 comercios, logrando la 
inscripción de 25, quienes recibieron entrenamiento en 
separación de residuos, conocieron las rutas de recolección 
y a los recuperadores integrados. 
 

 
Ilustración 17: Primer y segundo taller interactivo de residuos sólidos. 

Taller Interactivo “Cartografía Socioambiental”: Asistieron 13 
comerciantes entre restauranteros y líderes de gremios. El 
taller tuvo como objetivo identificar el sentir y la percepción de 
los participantes con respecto a su territorio. Entre los 
principales resultados encontramos que más del 50% de los 
asistentes tienen emociones positivas que nos indican que 
cualquier acción que se realice en Playa Blanca, en la que 
ellos estén involucrados, elevarán su apropiación y sentido de 
pertenecía. Señalaron la laguna como el lugar más 
contaminado y el lugar donde se presenta mayor 
biodiversidad. Mencionaron que quisieran mejorar este 
espacio, pero que no saben cómo hacerlo. Las entradas a la 
playa son los lugares o espacios que más los representa y el 
lugar favorito es un espacio ubicado al lado del CAI. Al taller 
asistió personal de la Fundación Decamerón y de 
Corpoturismo. 
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Ilustración 18. Taller de cartografía socio ambiental. 

Encuentro de Actores.  
 
El encuentro de actores se desarrolló en alianza con 
Corpoturismo. A la actividad, se convocó a entidades 
públicas, privadas y gubernamentales con incidencia en la 
isla de Barú. Participaron 27 entidades, de las cuales 24 
manifestaron interés en articular y aunar esfuerzos.  
 
Se construyó un documento donde se reposa la información 
de todas las entidades asistentes y las posibles  
articulaciones con el proyecto. A este encuentro no asistió 
Cardique.  
 

 
Ilustración 19: Encuentro de actores en la Universidad Los Libertadores. 

Gran jornada de aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
Los recursos asignados para esta actividad, al igual que parte 
de los recursos asignados para la vinculación de Eco 
voluntarios, se decidió reasignarlos a actividades con mayor 
impacto como a) aviso al lado de la estructura de pez, b) sello 
para los comercios y recuperadores vinculados a la ruta de 
recolección, y c) ampliación de la ruta de recolección a otros 
servidores turísticos. 
 
c. Jornada de intervenir espacios comunitarios del área 
priorizada (Cláusula segunda - Alcance del Convenio). 
 
Eco encuentro Barú Sostenible. 

 
Taller Creativo: Luego del taller interactivo “Cartografía 
Socioambiental”, se convocó al taller creativo, con el objetivo 
de buscar soluciones desde la misma comunidad para el 
mejoramiento de alguno de los espacios identificados. Los 
participantes (20 en total), eligieron mejorar las entradas y 
dibujaron lo que consideraban que los representaba. Entre las 
imágenes se pudieron observar peces, un letrero con 
mensajes de conservación, una estructura para la separación 
de residuos y canecas para que los turistas pudieran 
depositar los residuos.  
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Ilustración 20: Taller creativo. 

Recorrido de cartografía socioambiental en Playa Blanca 
sector priorizado del proyecto Barú Sostenible. 
 
Se realizó un recorrido al que se convocó a Veolia y al 
Consejo Comunitario de Playa Blanca, durante el cual se 
decidió: 
 

a) Embellecer el espacio a donde llega la polea que sube 
las basuras al centro de acopio. En este sitio la 
comunidad había hecho una especie de cerramiento 
con llantas. Conjuntamente con la comunidad se 
pintaron esas llantas, se sembraron matas y se limpió 
el espacio.  
 

b) La ubicación de la estructura metálica para el acopio de 
material aprovechable. 
 

c) La realización de una especie de cerramiento con una 
cuerda marinera y palos, bordeando la laguna a la 
derecha del final de la primera bajada a la playa. 
 

d) Instalar letreros con mensajes ambientales desde las 
escaleras hasta la laguna, recomendándose al Sr. Julio 
para realizarlos.  

 
Luego de lo anterior, se acordaron los días de intervención y 
se socializó con la comunidad, proponiendo sembrar plantas 
en los lugares recuperados, para lo cual se solicitó a Aguas 
de Cartagena la donación de 80 plantas. 
 

 
Ilustración 21: Recorrido en compañía de Veolia y el equipo de Barú 

Sostenible. 
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Jornada Barú Sostenible. 
 
Divulgación de la Ruta Inteligente de Aprovechamiento de 
Residuos Barú Sostenible: 25 comercios se inscribieron y 
participaron en el taller interactivo de manejo de residuos 
sólidos.  
 
También participaron algunos recicladores de la zona, que 
fueron seleccionados entre quienes realizaban las rutas de 
disposición final de residuos ordinarios de los comercios en la 
zona, cobrando entre $2.000 y $5.000 COP por bolsa 
transportada. Con ellos, se hizo una prueba piloto de la Ruta 
que demoraba entre una y dos horas y generaba alrededor 
de $15.000 COP, lo que no resultaba atractivo. 
 
El comité del proyecto aprobó la reasignación de recursos 
dispuestos para otras actividades, para el fortalecimiento de 
la Ruta, logrando aumentar a 53 los comercios inscritos, 
duplicándose así los ingresos para los Recuperadores 
Amigos de Playa Blanca, que finalmente fueron 
seleccionados y hacen parte de la Ruta (3). 
 
Además, se gestionó con la Subestación de Policía de Playa 
Blanca el préstamo de un espacio para el acopio del material, 
mientras es entregado a Veolia. 
 

 
Ilustración 22: Entrega de chalecos temporales a los Recuperadores, 

asignación del lugar de acopio, seguimiento al uso de canecas y 
mantenimiento de la estructura metálica. 

Intervención de espacios: La intervención de los espacios 
seleccionados, se hizo en 3 días, previa limpieza realizada 
por Veolia y consistió en: 

 
a) Embellecer el espacio a donde llega la polea 

que sube las basuras al centro de acopio. 
Conjuntamente con la comunidad se pintaron 
las  llantas que habían instalado a modo de 
cerramiento y se sembraron matas. 

 
b) La ubicación de la estructura metálica en forma 

de pez. 
 

c) La realización de una especie de cerramiento 
con una cuerda marinera y palos, bordeando la 
laguna a la derecha del final de la primera 
bajada a la playa. 
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d) La instalación de letreros. 
 

e) La instalación de un letrero al lado de la 
estructura de pez. 
 

f) Sellos en los comercios que hacen parte de la 
Ruta. 

 
El último día de intervención, se contó con la participación 
más grande de la comunidad y por iniciativa de los 
comerciantes se hizo un sancocho comunitario. En las 
imágenes se logra apreciar el cambio de los espacios, que 
además generaron sentido de pertenencia y orgullo para los 
comerciantes que decidieron seguir interviniéndolos sin la 
presencia del equipo del proyecto Barú Sostenible.  

 

 
Ilustración 23: Antes y después de la intervención de espacios - letrero 

entrada. 

 
Ilustración 24: Antes y después de la intervención de espacios - estructura 

metálica.  

 
Ilustración 25: Antes y después de la intervención de espacios - primera 

bajada.  
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Ilustración 26: Antes y después de la intervención de espacios - borde de 
laguna. 

 
Ilustración 27: Intervención de espacios realizados por la comunidad. 

Gran Jornada de limpieza Barú Sostenible. 
 
En el marco del proyecto se hicieron 3 jornadas de limpieza. 
 
Primera Jornada de Limpieza en Playa Blanca:  
 
El 12 diciembre del 2023 se hizo la primera jornada de 
limpieza en Playa Blanca, que contó con la participación de 
25 personas, de las cuales solo 5 fueron de la comunidad, 
pertenecientes a la Corporación Administrativa de Playa 
Blanca. Se recolectaron 264,7 kg de residuos.  
 
En su mayoría, los mensajes de los transeúntes iban dirigidos 
a que Playa Blanca no apoyaba al proyecto en rechazo a las 
marcas de los aliados del proyecto de Barú Sostenible. 

 

 
Ilustración 28: Durante y después de la primera jornada de limpieza. 
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Segunda Jornada de Limpieza en Playa Blanca:  
 
Participaron 140 voluntarios y varias entidades como: 
Corpoturismo, Fundación Decamerón, Grupo Argos,  
Cempre, la Cooperativa Administrativa de Playa Blanca, el 
Consejo Comunitario de Santa Ana, el PES, la Red Nacional 
Jóvenes de Ambiente, el Voluntariado Corporativo de 
Esenttia, la Dimar, la Universidad de Cartagena y la Policía 
de Turismo.  
 
Se recolectaron 1.000 kg de residuos de los cuales el 68% 
fueron residuos ordinarios gestionados por Veolia y el 37% 
residuos aprovechables gestionados por las Recuperadoras 
Amigas. Esta actividad le permitió al proyecto tener un mayor 
reconocimiento en la ciudad.  
 

 
Ilustración 29: Jornada de limpieza 09 de marzo 2024. 

Tercera Jornada de Limpieza en Playa Blanca:  
 
En el taller “Mapa de empatía con la comunidad de deportes 
náuticos a motor”, los participantes señalaron como solución 
a las problemáticas ambientales que habían identificado, la 
realización de jornadas de limpieza. 
 
Por lo anterior, conjuntamente con ellos se organizó la tercera 
jornada que contó con la asistencia de 17 personas y en la 
que se recolectaron 89 kg de residuos, siendo el 15% 
residuos aprovechables.  
 

 
Ilustración 30: Tercera jornada de limpieza con el gremio de deportes 

náuticos a motor. 

Instalación de la estructura de pez: 

Se instaló una estructura metálica en forma de pez para la 
recolección de latas y botellas de plástico. Lo que allí se 
deposita es recogido por el Recuperador encargado de la 
ubicación de la estructura metálica para el acopio de material 
aprovechable. 



Página 19 | 30 

 

II. Actividades desarrolladas con los Recuperadores 
Amigos del proyecto:  

 
Convocatoria y caracterización de nuevos 
Recuperadores Amigos.  
 
En el proceso de convocatoria e inscripción de nuevos 
participantes en Playa Blanca, se hizo la caracterización de 
los mismos, encontrando que las personas en la playa se 
dedican a oficios diferentes al reciclaje y no ven el reciclaje 
como una fuente de ingresos complementaria. 
 
Por ello, de los 11 participantes en el proceso, solo 4 se 
vincularon, 3 de los cuales participaron en la construcción e 
implementación inicial de la Ruta inteligente de 
aprovechamiento de residuos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se abrió la convocatoria para 
vincular a nuevos Recuperadores en las otras comunidades 
de la isla. 
 
En el corregimiento de Barú, participaron en el proceso, 2 
personas, de las cuales 1 finalmente se vinculó al proyecto. 
 
En total, hay 5 nuevos Recuperadores Amigos en el proyecto. 

 

            
Ilustración 31: Convocatoria en Playa Blanca.    

 
Talleres. 
 
En el marco de la segunda fase del proyecto se llevaron a 
cabo los siguientes talleres, con el fin de fortalecer los 
conocimientos de los Recuperadores Amigos y de cualificar 
la labor que realizan. 
 
Taller sosteniendo mis sueños.  
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Con el fin de continuar con la proyección personal y familiar 
de los Recuperadores Amigos, se les invitó a establecer una 
meta que quisieran lograr en el año, a partir de un análisis 
DOFA que realizaron de su vida, identificando los recursos 
con los que cuentan y qué se puede convertir en una 
amenaza para poder lograrlo.  
 
Las  se metas que predominaron se relacionan 
principalmente con mejoramientos de vivienda y deseos de 
estudiar de ellos o de un familiar. 

    

               
Ilustración 32: Taller Sosteniendo mis sueños.   

 
Taller de gestión integral de residuos sólidos y definición de 
las rutas de recolección.  
 
El taller tuvo el objetivo de fortalecer los conocimientos de los 
Recuperadores Amigos frente a la identificación y 
clasificación del material aprovechable, bioseguridad y 
gestión del riesgo, al momento de la recolección y 
recuperación.  
Este taller fue liderado por Brian Gordon, Ingeniero Ambiental 
de Pulso Verde.  
 
Luego de la realización del taller, se actualizaron las rutas de 
recolección que realizan en sus comunidades, definiendo 
horarios, calles y sectores del recorrido, como medida para 
mejorar y aumentar la cantidad de residuos a recuperar.  
 
En cuanto a los nuevos Recuperadores identificados, estos 
participaron del taller de gestión integral de residuos 
realizado en Playa Blanca y la Recuperadora nueva del 
corregimiento de Barú, participó en el taller “Competencias 
en la prestación del servicio de aprovechamiento” en el que 
también se abordó la temática.  
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Ilustración 33: Taller de gestión integral de residuos sólidos.  

      
Taller de entornos saludables.  
      
En este taller los Recuperadores concluyeron que un entorno 
saludable hace referencia a hábitos de orden y limpieza, así 
como a una convivencia sana. 

    

          
Ilustración 34: Taller de entornos saludables. 

. 
Taller de competencias en la prestación del servicio de 
aprovechamiento.  
 
El taller estuvo a cargo de Veolia y en él se trataron las 
siguientes temáticas: tipos de plástico que existen, su 
clasificación, las ventajas de separar cada residuo y cuáles 
son comercializados por Veolia.  
 
Asimismo, se compartieron recomendaciones sobre cómo 
vincular más fuentes dentro de su ruta de recolección, se 
introdujo el tema del código de colores para la separación de 
residuos y se recordó la importancia de entregar el material 
en condiciones limpias y secas para su aprovechamiento.  
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 Ilustración 34: Taller de competencias en la prestación del servicio de 
aprovechamiento. 

 
Entrega del material aprovechable y seguimiento a los 
Recuperadores Amigos.  
 
Una vez por semana, todos los jueves, Veolia recoge el 
material aprovechable.  
 
En total se han recuperado en 75 entregas, 59.004 kg de 
material aprovechable y el valor total pagado corresponde a 
$44.736.345 entre noviembre de 2022 y junio de 2024. 
 
Entre noviembre de 2022 y abril de 2023, se recuperaron 
16.803,4 kg de material aprovechable. 
 
Entre mayo y diciembre de 2023 se recuperaron 23.238,4 kg 
de material aprovechable. 
 
De enero a junio de 2024 se recuperaron 18.962,7 kg, 
representando un  (ingreso de $16.243.597. Se recibió 
material de 19 participantes.  
 
Hubo un aumento de la cantidad entregada por los 
Recuperadores, así como del número de Recuperadores que 
hicieron entrega de material aprovechable a Veolia. Se 
resalta la vinculación del Hotel Aura en el mes de junio como 
una fuente que entrega su material aprovechable separado y 
clasificado a un Recuperador Amigo de Barú cada 15 días.  
 
A la fecha el único pago pendiente corresponde a la entrega 
del jueves 25 de julio de 2024. 

   

                   
Ilustración 35: Entrega de material aprovechable a Veolia. 

. 
Comité operativo de seguimiento y retroalimentación 
con los participantes.  
 
En el comité con los participantes se llegó a los siguientes 
acuerdos, con el fin de mejorar la operación del proyecto: 

 



Página 23 | 30 

 

- Confirmar su entrega un día antes. 
- Revisar el listado de precios. 
- Garantizar el pago oportuno. 

 
A cada Recuperador se le dio un reporte del número de veces 
que había entregado material en esta fase del proyecto.  
 
Al finalizar, se les hizo entrega de un par de guantes y gafas 
a cada uno. 

 

                        
Ilustración 36: Comité operativo 

. 
Presentación de los Recuperadores Amigos.  
 
Con el objetivo de que más sectores reconozcan a los 
Recuperadores Amigos y se conviertan en fuentes 
generadoras que les entreguen residuos aprovechables 
separados, se llevó a cabo en el marco de las fechas 
ambientales especiales (Día de la Tierra, Día del Árbol, Día 
del reciclaje) y en compañía del grupo gestores ambientales 
de la IE Luis Felipe Cabrera de Barú,  una jornada de 
limpieza, sensibilización a los hogares comunitarios y padres 
de familia de los hogares comunitarios.  
 
Los residuos recolectados durante la jornada, fueron 
entregados a un Recuperador Amigo y utilizados para 
elaborar material pedagógico para los hogares comunitarios. 

    

     
Ilustración 37: Jornada con los hogares comunitarios y los Recuperadores. 

 
Jornada de bienestar social.  
 
Basados en 3 competencias blandas: autoestima, confianza 
en sí mismo y motivación laboral, se desarrolló un taller que 
tuvo por objetivo generar un autoreconocimiento positivo de 
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los Recuperadores Amigos, seguridad en el valor de la labor 
realizada e identificación de las motivaciones.  

 
  

                     
Ilustración 38: Jornada de bienestar social. 

 
Certificación por competencias laborales.  
 
15 Recuperadores Amigos, realizaron el proceso de 
inscripción y evaluación para obtener la certificación bajo la 
norma 220201080 de “Recolectar residuos sólidos según 
procedimiento de aprovechamiento y normativa ambiental”. 
Se está a la espera de los certificados por parte del SENA. 

 

           
Ilustración 39: Evaluación del proceso de certificación . 

 
Otras actividades. 
 
Los Recuperadores Amigos participaron en las siguientes 
actividades del proyecto: 

 
● Jornada de limpieza de la Institución Educativa de 

Ararca. 
● Caracterización de residuos en Playa Blanca. 
● Jornada de limpieza Barú Sostenible No. 1. 
● Taller de Cartografía Socioambiental en Playa Blanca. 
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● Taller creativo para la adecuación de un espacio en 
Playa Blanca. 

● Jornada de limpieza en Playa Blanca del Consejo 
Comunitario. 

● Encuentro de actores. 
● Caracterización de residuos en las Instituciones 

Educativas de la isla de Barú. 
● Participación en el recorrido de la visita estudiantil del 

Colegio Jorge Washington a la Fundación Santo 
Domingo en Santa Ana. 

● Jornada de limpieza en Barú en el marco del día del 
agua. 

● Jornada de limpieza en Playa Blanca organizada por el 
proyecto. 

● Entrenamiento con Recuperadores Amigos. 
● Taller Interactivo sobre manejo de residuos sólidos 

orientado por los Recuperadores con el grupo de 
estudiantes Gestores del Reciclaje de las Instituciones 
Educativas de la isla de Barú. 

 
 
 
 
 
 

III. Estrategia de Comunicaciones: 
 
La estrategia contempló el desarrollo de un concepto creativo  
asociado a las características del proyecto, con el objetivo de 
desarrollar una identidad visual que lo representara y 
conectara con el público objetivo y se reconociera a los 
aliados y organizaciones que hicieron parte del proceso. Para 
lo anterior, se diseñó un media kit de piezas para difusión y 
comunicación del proyecto. 
 
Brandek  llevó a cabo las siguientes actividades: 

● 1 Re-diseño de Branding Social Media. 
● 1 Re-diseño de Membrete. 
● 1 Re-diseño de PPT. 
● 2 Diseños de Piezas -Infografía de introducción a Barú 

Sostenible 2. 
● 13 Diseños de Piezas Iniciales Segunda Fase Barú 

Sostenible. 
● 6 Diseños de Piezas Mensajes Estratégicos Barú 

Sostenible 2. 
● 2 Diseños de Pendón Impreso. 
● 1 Diseño de Calendario de Instituciones. 
● 1 Pendón araña - 2x1. 
● 1 Pendón Roll up - 2x1. 
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● 2 Cubrimientos de fotos de la actividad de Socialización 
en la IE de Santa Ana. 

● 2 Cubrimientos de fotos de la actividad de Socialización 
en el Instituto Ecológico Barbacoas. 

● 2 Cubrimientos de fotos de la actividad de Socialización 
en la IE de Ararca. 

● 2 Cubrimientos de fotos de la actividad de socialización 
con el Consejo Comunitario de Santa Ana y la 
Corporación Administrativa de Playa Blanca. 

● 1 Diseño de Stickers QR Socialización Negocios. 
● 1 Nota de Prensa con Titular: "Comienza la segunda fase 

de Barú Sostenible". 
● 23 Diseños de Pull de piezas para difusión por redes 

sociales. 
● 5 Diseños de carrusel “Barú Sostenible llegó a las 

Instituciones Educativas”. 
● 1 Diseño de Invitación al Taller de Cartografía Ambiental. 
● 1 Diseño de Mapa Cartografía Ambiental. 
● 1 Diseño de stickers de emociones. 
● 1 Diseño de invitación al Taller Creativo. 
● 1 Diseño de invitación a la Caracterización de Residuos 

en la comunidad. 
● 20 Diseños de 20 fechas ambientales especiales para 

publicar en redes sociales con concepto e imagen de 
Baru Sostenible. 

● 4 Carteleras de Invitación (4) - Vinilo Adhesivo 
70x100cm. 

● 2 Stickers de Emociones (2) - Vinilo Adhesivo 
100x100cm. 

● 2 Mapas de cartografía socio ambiental (2) - Vinilo 
Adhesivo 70x100cm. 

● 1 Diseño de suéteres Barú Sostenible. 
● 1 Diseño de suéteres Barú Sostenible - Gestores Playa 

Blanca. 
● 1 Cubrimiento de fotos de la actividad de Cartografía 

Ambiental. 
● 1 Cubrimiento de fotos de la actividad de Caracterización 

de Residuos en Playa Blanca. 
● 1 Cubrimiento de fotos de la actividad de Caracterización 

de residuos en las IEs. 
● 1 Sticker para los participantes del Encuentro de Actores. 
● 1 Hoja para suministro de información de entidades 

participantes en el  encuentro de actores. 
● 1 Diseño de Invitación al Encuentro de Actores. 
● 1 Cubrimiento de fotos y videos de la actividad Encuentro 

de Actores. 
● 1 Nota de Prensa con Titular: "Encuentro de Actores: El 

poderoso impulso hacia un Barú Sostenible". 
● 1 Producción de cápsula informativa con una duración 

de 1 minuto (Encuentro de Actores). 
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● 1 Diseño de invitación Taller de Emociones para 
Combatir el Cambio Climático. 

● 1 Diseño de Pieza para actividad Lancheros: Claves para 
Atención al Cliente y Gestión de Residuos. 

● 1 Diseño de Uniformes de Vigías. 
● 1 Diseño de Placas para canecas de instituciones 

educativas (Separación de Residuos Orgánicos y No 
Orgánicos). 

● 1 Diseño de placas para salones de instituciones 
educativas (Ararca, Santa Ana, Luis Felipe Cabrera de 
Barú y Barbacoas) con el Semáforo de Entrenamiento de 
Reciclaje. 

● 1 Cubrimiento con foto y video de la actividad Taller de 
Emociones para Combatir el Cambio Climático  - en las 
IES de Santa Ana y Barbacoas. 

● 1 Cubrimiento de fotos de la actividad de Design Thinking 
en la IE de Ararca. 

● 1 Cubrimiento de fotos de la actividad Jornada de 
Divulgación de la Adecuada Gestión de los Residuos 
Sólidos. 

● 60 Diseños de Pull de piezas para difusión por redes 
sociales para talleres de formación. 

● 1 Diseño de branding Taller de Protección de Recursos 
Hídricos. 

● 5 Diseños de pieza para la Jornada Lúdica de 
Separación de Residuos - Rally del Reciclaje. 

● 1 Diseño de branding para la actividad Jornada de 
Divulgación de la Adecuada Gestión de los Residuos 
Sólidos. 

● 6 Diseños de branding de la Jornada de Limpieza en la 
Comunidad y Semáforo de Entrenamientos. 

● 1 Diseño de la Jornada de Limpieza 1 -  Primera Bajada. 
● 1 Diseño de la Jornada de Limpieza 2 - Segunda Bajada. 
●  Diseño de Jornada de Limpieza 3 con los integrantes del 

grupo de deportes acuáticos - Segunda Bajada. 
● 1 Diseño de Jornada de Limpieza 4 - Día del Agua. 
● 3 Diseños del conteo regresivo de las Jornadas de 

Limpiezas. 
● 1 Diseño de Resultados Jornadas de Limpieza. 
● 1 Diseño de Piezas de Agradecimiento Jornadas de 

Limpieza. 
● 1 Diseño de Carrusel  Jornada de Limpieza. 
● 1 Diseño de Branding de la Jornada de Limpieza de 

marzo. 
● 1 Diseño de Pieza Evento de Jornada de Limpieza 

Acuática. 
● 1 Producción de cápsula informativa con una duración 

de 1 minuto (Jornada de Limpieza 3 - Primera Bajada). 
● 1 Diseño de popman con QR. 
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● 1 Producción de sobrevuelo con dron actividad Jornada 
de Limpieza 1. 

● 1 Cubrimiento Jornada de Limpieza. 
● 1 Cubrimiento de fotos y videos actividad Jornada de 

Limpieza II. 
● 1 Cubrimiento de fotos y videos actividad Jornada de 

Limpieza (Caracterización de residuos). 
● 1 Perifoneo actividad Jornada de Limpieza. 
● 1 Nota de  Prensa III. 
● 1 Diseño de Pull de piezas para difusión por redes 

sociales Jornadas de Limpieza. 
● 1 Diseño de Aviso Punto de Reciclaje. 
● 1 Diseño de Reel "Acciones del Reciclaje". 
● 1 Diseño de Reel "Embellecimiento y Espacio". 
● 2 Diseños de piezas Invitación "Embellecimiento y 

Espacio". 
● 1 Diseño de pieza Conteo Regresivo Jornada de 

Intervención de Espacio. 
● 1 Diseño de pieza para Difusión e Invitación de Eco-

Cines para instituciones educativas: Barbacoas / Luis 
Felipe Cabrera / I.E. de Santa Ana / I.E. Ararca. 

● 1 Cubrimiento de fotos y videos actividad de Intervención 
de Espacio y Embellecimiento día 1. 

● 1 Cubrimiento de fotos y videos actividad de  
Intervención de Espacio y Embellecimiento día 2. 

● 1 Cubrimiento de fotos y videos actividad Acciones de 
Reciclaje. 

● 1 Producción de cápsula informativa con una duración 
de 1 minuto (Embellecimiento de espacios de primera y 
segunda bajada) Dia 2. 

● 20 Diseños de pull de piezas para difusión por redes 
sociales Actividades de Intervención y Embellecimiento 
de Espacio. 

● 1 Producción de cápsula informativa con una duración 
de 1 minuto (Embellecimiento de espacios de primera y 
segunda bajada) Día 1. 

● 1 Diseño de guión. 

De cara al plan de trabajo con los Recuperadores amigos, los 
entregables fueron los siguientes: 
 

● 1 Diseño de presentación fase II. 
● 1 Diseño de Jornada de limpieza - Parque el Playón. 
● 1 Diseño de presentación del uniforme de los 

Recuperadores Amigos. 
● 4 Diseños de rutas de recolección. 
● 19 Diseños de Certificado Fase II. 
● 1 cubrimiento de fotos el Día del reciclaje - Taller con 

hogares comunitarios. 
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● 1 Reel del Día del reciclaje - Taller con hogares 
comunitarios. 

● 18 Diseños de carnets de los Recuperadores Amigos. 
● 1 cubrimiento de fotos durante la entrega de dotación a 

los nuevos Recuperadores Playa Blanca. 
● 15 Diseños de gráficas de datos de resultados de 

material recuperado por comunidad. 
● 1 cubrimiento de fotos y videos del evento de 

reconocimiento a los Recuperadores Amigos. 
 
De la propuesta y estrategia planteada queda pendiente: la 
edición y envío del video final del proyecto y el comunicado 
de prensa con los resultados de Barú Sostenible II. 
 

 
Inconvenientes 
surgidos en la 
ejecución del 
proyecto y 
propuestas de  
solución  

Se mencionaron en el punto de avances, en cada actividad 
realizada en el marco del proyecto. 

Temas críticos  Ninguno. 

 
Anexos  Anexo No. 1. Reporte de indicadores, fuentes de verificación y 

ubicación en la carpeta de drive de las evidencias. 
Anexo No. 2. Ejecución presupuestal.  
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Anexo No. 3. Presentación comité de coordinación, 
seguimiento, evaluación y control final. 
Anexo No. 4. Piezas de resultados de la recuperación del 
material aprovechable.  
 
En el siguiente enlace reposa toda la documentación del 
proyecto. Agradecemos descargarla a la mayor brevedad: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1jmhFPEWS685mrdM6O
JJVSWP-dcZ0CMy6 

Registro  
fotográfico  
  
  

En el siguiente enlace de acceso reposa todo el material 
audiovisual del proyecto:   
https://drive.google.com/drive/folders/1JuuQM_lZlCMjVV2UdtXv
AMCXc2lOrk7s  

 


